Service départemental d’incendie et de secours
de la Charente-Maritime

Bureau du Conseil d’administration

Séance du 13 septembre 2022

Extrait des délibérations |

Le 13 septembre 2022, le Bureau du Conseil d'administration du SDIS 17 s'est réuni au centre de
commandement du SDIS a Périgny, sur convocation du président, Monsieur Stéphane VILLAIN et sous sa
présidence.

Date de la convocation : le 5 septembre 2022,

Etaient préesents Madame, Messieurs . Bernard BESSON, Christophe CABRI, Jean-Claude GRENON,
Ghislaine GUILLEN.

Nombre de conseillers en  exercice : 5
quorum : 3
présents : b

N°100-2022

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE RETARD PAR L’ENTREPRISE SUB
MARINE

Le Bureau du Conseil d’administration du Service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publigue,

Vu les articles 78 a 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n°99-207 du Bureau du Conseil d'administration du 13 novembre 2017,

Vu laccord-cadre 7025FFTBQ7 signé avec la société SUB MARINE pour l'achat de
matériels d’inondation,

Vu le courrier de la société SUB MARINE du 23 ao(t 2022,
Vu le rapport du president du Conseil d’administration,



N°100-2022

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE RETARD PAR L’ENTREPRISE SUB
MARINE

L.e bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a, par
délibération n°99-2017, prise lors de la séance du 13 novembre 2017, attribué et autorisé la signature
d'un accord-cadre au sens des articles 78 a 80 du decret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics avec la société SUB MARINE {06300 Nice) pour I'achat de matériels d'inondation.

Cet accord-cadre, référencé 7025FFTBO7, arrivé a terme le 5 décembre 2021, ne comportait ni
minimum, ni maximum. |l ne prévoyait pas non plus de fractionnement en tranche, et s'exécutait par
I'émission successive de bons de commande au fur et a mesure de la survenance du besoin de la
personne publique.

Suivant I'article 3.3 de 'acte d’'engagement (délai), le delai de livraison des fournitures &tait fixé a
cinquante jours calendaires a compter de la date de notification du bon de commande.

Le 9 juillet 2021, le bon de commande ANZ210001 concernant l'achat de quinze paires de
chaussures de type B représentant la somme de 1 333,65 euros HT soit 1 600,38 euros TTC, a éte
notifie au titulaire.

Conformément & l'article 3.3 précité, le titulaire devait la livraison de ces articles au plus tard le 30
aoQt 2021. Or, les fournitures ont été admises le 21 février 2022, soit avec un retard par rapport au délai
contractuel de cent soixante-quinze jours calendaires.

Pour information, suite & la notification de la commande au titulaire, l'entreprise a informe le
service gestionnaire du SDIS 17 de ses difficultés d'approvisionnement. Malgré plusieurs relances pour
connaitre la date de livraison, celles-ci sont restées sans réponse jusqu'au 30 décembre 2021 ou il a été
fait état d'un possible envoi de la commande.

Consécutivement a 'admission des fournitures, un décompte des pénalités de retard a éte notifie
au titulaire le 19 avrit dernier reprenant les modalités de calculs de ces derniegres conformément a 'article
10.1 (pénalités de retard dans I'exécution des prestations) et les plafonnant a8 15% de la valeur HT du
hon de commande. Celui-ci établissait le montant di par le titulaire, 3 1a somme de 466,78 euros abaissé
a 200,05 euros,

Par courriel du 29 avril dernier, Fentreprise sollicitait une remise gracieuse des pénalités
imputables a la situation eéconomique et sanitaire qu'elle subissait ainsi qu'au Brexit engendrant des
retards substantiels d'approvisionnement.

A ce titre, la Direction des affaires juridiques du Ministére de I'économie, des finances et de la
relance, a émis une fiche dans laquelle il est précise a 'articte 1.1, que « le gouvernement a récemment
demandé aux acheteurs de I'Etat, dans les contrats de la commande publique en cours d’exécution, de
veiller & ne pas appliguer de pénalités, lorsque les retards de livraison ou d'exécution sont la
consequence des difficultés actuelles d’approvisionnement, qu'elles soient ou non directement lices & la
crise sanitaire ». Celle-ci demande également aux acheteurs d'accorder des reports de délais et invite les
autres notamment ceux des collectivités locales et des etablissements a en faire de méme.

Pour meémoire, le service gestionnaire nous a indiquée avoir précédemment eut des
problematiques de livraison avec cette societe, en effet

- En mai 2019, une commande de soixante paires {BC n° SV¥190010) n’avait pu étre
honcrée suite a des difficultés d'approvisionnement avec un fournisseur allemand.
Suite a une mise en demeure, le prestataire nous avait proposé un produit
comparable gui avait conduit le SDIS 17 a procéder a un ajeut de prix nouveau,
conformément aux prescriptions de larticle 9.6.1 (ajout de prix nouveaux au
bordereau des prix) du cahier des clauses administratives particuliéres du marché ;

- En 2021, le titulaire a eu un autre retard de livraison pour ce méme produit (bon de
commande SV210002) concernant 12 paires de chaussures, 11 paires ont été livrées
dans les delais, 1 a &té livrée 80 jours aprés le terme du délai contractuel.



Enfin, ce dernier nous a informe ne pas étre favorable a la remise gracieuse des pénalités
inhérentes au hon de commande AN210001.

Apres en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d’administration décide, a l'unanimité :

s compte tenu du retard important dans la livraison, excédant les conditions admissibles
dans le contexte de la situation sanitaire et économique rencontrée par les entreprises, et
des conséquences pour la bonne marche opérationnelle du SDIS de ce retard, de ne pas
accorder de remise gracieuse a l'entreprise SUB MARINE pour les pénalités de retard
relatives au bon de commande AN210001 d’'un montant de 200,05 euros, représentant
15% de la valeur financiére du bon de commande ;

Fait et delibére les jour, mois et an susdits.
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